2015年　夏山登山実行委員会　活動計画

2014年12月1日
夏山実行委員長:2836　吉井

項目	2014年 11月	12月	2015年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
大日程		夏山登山　計画募集　～　2月25日				夏山登山　申し込み　4月20日　～　5月10日			夏山登山　7月23日　～　8月20日		
広報　・　会報		1月会報　夏山登山 計画募集			4月会報 夏山登山計画発送・参加者募集		6月会報 夏山登山追加参加者募集 と例会の案内		夏山登山打ち合わせ例会		
CL　活動 リーダー会 など			3月13日　18;30～　夏山リーダー会 夏山計画のまとめ・検討など 日程の調整				5月31日まで 夏山登山詳細計画の提出	6月17日（水）　18;30～　夏山リーダー会 夏山計画の参加者まとめ・検討など 安全登山の検討　計画変更など最終確認			
実行委員会		12月10日　18;30～　夏山登山実行委員会 活動計画の検討		3月2日　18;30～　夏山登山 実行委員会 計画の募集状況・検討				6月10日（木）　18;30～　夏山実行委員会 夏山計画の安全検討会 参加者まとめ・検討など 安全登山の検討　計画変更など最終確認 留守本部の設定			
訓練　・　など						4月　～　7月 岩場　通過訓練　（アルパイン部にて）					
備考											